Schulprogramm	n Schule Dorf 2020-2024																															
р	Markierung bereits erledigt oder in Arbeit			20	20				1	2021					202	22					2023				20	024				20	25	
PROJEKTNAME	PROJEKTSCHRITTE	Jan Feb	Mrz Apr	Mai	Aug	Sep Sep Sep	Dez Jan	Feb	Apr Mai		Sep	Nov Dez	Jan Feb	Mrz Apr	Mai	Aug Sep	S S S	Dez	Feb	Apr	un Inc	Sep	Jan	Mrz	Mai Jun	Jul	Sep Okt Nov	Dez Jan	Feb	Apr Mai Jun	Aug Ang	Nov Skt
Sonderpädagogik (Umset	tzung Volksschulgesetz) und Erweiterung																											П				
	en und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Umsetzung der erpädagogischen Massnahmen, Überprüfung der Zielerreichung																															
Ursula Girschweiler	Konzepterweiterung erarbeiten																														1	
Priska Wermuth	Konzept genehmigen																															
	Weiterbildung und Organisation einrichten: 1 ISR-Assistenz und 1 SHP jährlich		'																													
	Handhabung überwachen																															
	Evaluation 2020/21																															
Umsetzung ICT- und Med	lienkonzept schuleinheitenübergreifend (SPF)																															
Ziel: Einführung und Umsetzung	g des ICT- und Medienkonzeptes.																														1	
OL/Dominik Kälin	Einführung Pädagogischer Support		-		rde an																										1	
	Beschaffung neuer Hardware		gaber epass		ildungs	srates																										
	Erstellung ICT-Strategie 2022 und Planung Umsetzung	ung	Сризз																													
	Weiterbildungen zum ICT- und Medienkonzept																															
	Überarbeitung ICT- und Medienkonzept		,																												1	
	Anpassung Infrastruktur und Gerätekonzept nach ICT-Strategie 2022																															
	Evaluation																															
Übergang in die Primarsc	chule (SLK)																															
Ziel: Ein Konzept regelt eine mögwird der zunehmenden Disk Rechnung getragen.	gliche Unterstützung beim Übergang vom Kindergarten in die Primarschule. Dabei krepanz zwischen emotionaler Reife und dem kognitiven Stand der Kinder																															
Stephan Wartenweiler	Standortbestimmung																															
	Konzepterstellung																															
	Erprobung Teilkonzept: Elternabende und Klassenunterstützungen																															
	Evaluation SPF/SLK/SK																															
	Abnahme Konzept																															
	Umsetzung Konzept																															
	Evaluation																															

Schulprogramm 2020_Dorf_Projektplanung 2020-2024 1 von 4

Schaipiogram	nm Schule Dorf 2020-2024																																
p	Markierung bereits erledigt oder in Arbeit			20)20					2021					202	22					2023						2024				20	025	
PROJEKTNAME	PROJEKTSCHRITTE	Jan Feb	Mrz	Mai	Jul	Sep Okt	Dez Jan	Feb	Apr Mai	Jul	Sep	Nov	Jan Feb	Apr	Mai	Aug	S S S	Dez	Feb Mr7	Apr	Jun	Aug	Nov Nov	Dez	Feb	Apr	Jul	Sep	Dez	Feb	Apr Mai Jun	Aug	Sep Nov
Lehrplan 21 Einführung	g (VSA)																																
Ziel: Der Lehrplan 21 wird bis	s ins Jahr 2023 gmäss Vorgaben des Kantons eingeführt.																																
Steuergruppe der einz. S	Schulen Vorbereitungsarbeiten Schulleitungen																																
SLK	Weitere Vorbereitungsarbeiten und Weiterbildungen in den Schulen (Einführung und Nutzung von kooperativen Lernformen, Einführung und Anwendung der Binnendifferenzierung, Niveauorientiertes Lernen / Kompetenzorientierung)																																
	Inkraftsetzung auf KG Stufe bis 5. Klasse																																
	Inkraftsetzung auf 6. Klasse bis Sekundarschule																																
	Umsetzungen und Weiterbildungen in den Schulen (Einführung und Nutzung von kooperativen Lernformen, Einführung und Anwendung der Binnendifferenzierung, Niveauorientiertes Lernen / Kompetenzorientierung)																																
	Evalution																																
Umgang mit schwierige	jem Verhalten von SuS <mark>neu</mark>																										\Box						
Verhaltensauffälligkeiten - Im präventiven Bereich neuen Autorität von Haim - In der Schule Richtersw	n arbeiten und handeln die Lehrpersonen der einzelnen Teams nach dem Konzept der				Dui	rch den	corona	abeding	sten Lo	ockdow	vn sind	wir be	i dieser	m																			
SLK	Strategische Strandortbestimmung zu Interventionsmöglichkeiten				Pro	jekt ber	eits in	_																			#	+++	11				
	Vernehmlassung in den SKs zum Entscheid der SLK zu Interventionen				get	ätigt we	erden.																						+				
	Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts zu Umgang mit verhaltensauffälligen SuS																																
	Weiterbildungen zu neuer Autorität finden statt																																
	Das Konzept "Neue Autorität" wird in allen Schulen umgesetzt																																
	Regelmässige Treffen von Delegierten aus jeder Schule zum Austausch von "Best practice" der neu-en Autorität finden statt. (mind. 1 Sitzung /Jahr)																																
	Zwischenevaluation																																
	Umsetzung von Massnahmen aus der Zwischenevaluation																																
	Evaluation, Jan 2018																																

Schulprogramm 2020_Dorf_Projektplanung 2020-2024 2 von 4

Schulprogram	m Schule Dorf 2020-2024																																	
p	Markierung bereits erledigt oder in Arbeit			202	20				2	021					20	022	1		' '	'	202	3			' '	1	2024	1 1			1 1	2025		
PROJEKTNAME	PROJEKTSCHRITTE	Jan Feb	Mrz Apr	Mai	Aug	Nov Nov	Dez	Mrz	Mai	Jul	Sep	S S S	Jan	Mrz	Mai	Jul Aug	Sep	Nov	Jan Feb	Apr	Jun	Aug	Nov Nov	Dez	Feb	Apr Mai	unf lut	Sep Okt	Nov	Jan Feb	Mrz Apr Mai	Jun	Sep	S S S
Beurteilung LP 21 neu																																		
-Sammlung von Ideen (assung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen z.B. Kriterien für Textbeurteilung im schriftlichen Bereich) für die Umsetzung der eurteilung im Schulalltag					Durch o			_																									
SLK	Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019					musste																												
	Projekt planen, 17. Dez. 2019						II				1 1																							
	3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch																																	
	Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek																																	
	Abnahme Konzept in den einzelnen SKs																																	
	Abnahme Konzept durch SPF																																	
	Umsetzung in den einzelnen Schulen durchführen																																	
	Zwischenevaluation der Umsetzungen und des Konzepts																																	
	Allfällige weitere Massnahmen planen																																	
	Schlussevaluation, Jan 2028																																	
Gesundheitsmanagem	ent neu																																	
	eblichen Gesundheitsmanagements treuungspersonal in ihrer Gesundheit stärken																																	
SLK / SL Feld1	Analyse / Standortbestimmung mit externer Begleitung													dingten						-														
	Vernehmlassung der Resultate im Gesamtkonvent												_	s heisst, Ende Ja					_															
	Grobkonzept erstellen (Projekt planen und Kostenfolgen aufzeigen)										5.0.00		. 0.00																					
	Abnahme Grobkonzept durch SPF																																	
	Konzept erstellen (Weiterbildungen berücksichtigen)																																	
	Konzept durch SK's / SLK / SPF abnehmen																																	
	Umsetzung planen / Weiterbildungen planen																																	
	Start der Umsetzung bis Januar 2026																																	
	Weiterführung des Projektes im neuen Schulprogramm, März 2016-Jan 2026																																	
	Evaluation, Jan 2026																																	

Schulprogramm 2020_Dorf_Projektplanung 2020-2024 3 von 4

Schulprogramm	Schule Dorf 2020-2024	\perp			2000								0024							200							200	2						224	14						2007			
	Markierung bereits erledigt oder in Arbeit				2020) 	<u> </u>	Ι.Ι.		Ι		20	2021		Ι		 	_	.	202	2 	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	I. I.	202	23 	<u> </u>	Ι.Ι.				202	24	<u> </u>	<u> </u>			11	2025	, T_T	<u> </u>	Т
PROJEKTNAME	PROJEKTSCHRITTE	Jan	Mrz	Mai	nn Inc	Aug	Sep	S S	Dez	Feb	Apr	Mai		Aug	Š.	Dez	Jan	Mrz	Apr	Jun	Aug	Sep	Nov	Jan	Mrz	Apr		Aug	Sep	S S	Jan	Feb	Apr	Jun -	Aug	Sep	Nov Dez	Jan	Mrz	Mai	us In	Aug	Seg	5
Neue Autorität Schule Dor	f																																											T
für die Umsetzung im Alltag: - Sie kombiniert die Haltung	mit dem 15-Schritte-Programm ,lch schaff's' - Alle lesen das Buch "ich schaffs".																																											
- Das Team kennt die Zusan kann ein Kind - was kann es	nmenhänge der Selbststeuerung gemäss dem Buch von Joachim Bauer (Was noch nicht.)																																								\perp			
	Lesen von Bücher zur neuen Autorität: ich schaffs (bis 13.11.2019)								\perp													_		\mathbb{H}			$\perp \downarrow$				_		\perp								+			_
	Erste Erfahrungen sammeln gemäss Buch ich schaffs 1. WB-Tag: Neue Autorität - Präsenz vom 13.11.2019								+					+			H					+		H			+				+		+		+						+	+	+	_
	Delegierte des Elternrates über Thema informieren 05.02.2020					++		++	\dagger												++	+									+				+						+	+	+	_
	Umsetzung zu Präsenz im praktischen Schulalltag erproben	Н															П				+	+									\dagger										+	\forall	+	+
	2. WB-Halbtag: Neue Autorität - Selbstverankerung vom 02.12.2020	П													\Box						+	+													+						+	\forall	+	+
	Umsetzung zu Selbstverankerung im praktischen Schulalltag erproben					$\dagger \dagger$															$\dagger\dagger$	+													+						+	\forall	+	+
	Thematisierung in pädagogischen Schulkonferenzen																H														+										+	\dagger	+	†
	3. WB-Tag: Neue Autorität - Deeskalation und Selbstkontrolle / Scham vom Nov/Dez 2021																																											
	Umsetzung zu Deeskalation u Selbstkontrolle und Scham im praktischen Schulalltag erproben																																											
	4. WB-Tag: Neue Autorität - Beziehung und Netzwerk Nov/Dez 2022																																									Ш		
	Umsetzung zu Beziehung und Netzwerk im praktischen Schulalltag erproben																																									Ш		
	5. WB-Tag: Neue Autorität - Werte und Haltung Nov/Dez 2023																																											
	Umsetzung zu Beziehung und Netzwerk im praktischen Schulalltag erproben																																											
	Prozessevaluation und "Fest"																																									Ш		
Draussen unterrichten Sch	hulhaus Töss																																											
 Die Lehrpersonen bezieher Der Unterricht draussen ist selbstverständlich. 	nnittlich wöchentlich zwei Lektionen «Draussenunterricht» durch. n beim «Draussenunterricht» möglichst Naturmaterialien oder Objekte ein. t für alle Beteiligten (Kinder, Eltern und Lehr-personen) natürlich und n und Unterrichtsperlen sind ein fester Bestandteil bei der Jahresplanung und bei																																											
AG Lorena Brunner	Analyse / Standortbestimmung im Team und Grundsatzentscheid der Projektmitwirkung. Bis 21. März 2019 erfolgt.																																											
	Konzept erstellen / Layout definieren mit Steuergruppe 29.05.2019 bis 18. Juni 2019																																											
	Konzept im Team vorstellen und Rückmeldungen abholen. 20.06.2019		$\perp \downarrow \downarrow$						\perp												$\perp \downarrow$	\perp									\perp											\coprod	\perp	
	Organisation, wer was bis wann macht. Juni 2019 bis September 2019																																								\perp	Ш	\perp	
	Teammitglieder lesen das Buch "Draussen unterrichten" und tauschen sich in den UT`s aus. Bis 11. September 2019																																											
	Unterrichtsperlen werden in den Teamkonferenzen ausgetauscht.	н																			+	+									+				+						+	\forall	+	_
	Planung der Umsetzungsschritte mit Steuergruppe ab Oktober 2019	_													_						+	+																			+	+	+	_
	Erstellung und Erprobung von Unterrichtsmöglichkeiten in der							П									H				++	+			+						+				+			\vdash			+	\forall	+	_
	Umgebung um das Schulhaus.																				$\perp \perp$	\perp					$\perp \perp$				\perp									$\perp \downarrow \downarrow$	\perp	\coprod	\perp	
	Ablage der Unterrichtsmaterialien auf der Plattform TEAMS –																																											
	Schulhaus Töss – Draussen unterrichten. Zwischenevaluationen															-	H	+	+	+	++	+		+	+	\vdash	++	+	+	+	+		++	++	+	+	+	\vdash	++	++	+	++	+	_
		+	+			+		+	+					-																	+				+	+			++	+	+	+	+	_
İ.	Konsolidierung der Unterrichtmaterialien	1	1 1						- 1					- 1																	1	1				- 1 - 1		1						

Schulprogramm 2020_Dorf_Projektplanung 2020-2024 4 von 4