	Schule Feld 2 2020-2024																															
р	Markierung bereits erledigt oder in Arbeit			202	D					2021					20	22					2023					202	24				2025	5
PROJEKTNAME	PROJEKTSCHRITTE	Jan Feb	Mrz Apr	Jun	Aug	Okt	Dez Jan	Feb	Apr	Jun	Aug Sep	Nov	Jan Feb	Mrz	Mai Jun	Jul Aug	Sep	Dez	Feb	Apr Mai	Jul	Sep	Nov	Jan Feb	Mrz Apr	Mai Jun	Aug	Okt	Jan Feb	Mrz	Mai Jun Jul	Aug Sep Okt
Sonderpädagogik (Umsetzur	ng Volksschulgesetz) und Erweiterung																															
	und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Umsetzung der ädagogischen Massnahmen, Überprüfung der Zielerreichung																															
Ursula Gitschweiler	Konzepterweiterung erarbeiten							Hi	ier sin	nd wir in	Verzu	g. Die (Coron	ajahre																		
Priska Wermuth	Konzept genehmigen									nöglichte																						
	Weiterbildung und Organisation einrichten: 1 ISR-Assistenz und 1 SHP jährlich									uführen. e Evalua																						
	Handhabung überwachen												Π																			
	Evaluation 2020/21																															
Umsetzung ICT- und Medien	konzept schuleinheitenübergreifend (SPF)	1																														
Ziel: Einführung und Umsetzung de	es ICT- und Medienkonzeptes.																															
OL/Dominik Kälin	Einführung Pädagogischer Support	Dac	Projek	t wurde	an di	<u> </u>				+ + +								+														
	Beschaffung neue Hardware		-	des Bild														+														
	Erstellung ICT-Strategie 2022 und Planung Umsetzung	ange	epasst.							+++																						
	Weiterbildungen zum ICT- und Medienkonzept																															
	Uberarbeitung ICT und Medienkonzept									+++																						
	Anpassung Infrastruktur und Gerätekonzept nach ICT-Strategie 2022																															
	Evaluation																															
Übergang in die Primarschu	le(SLK)												T																			
	che Unterstützung beim Übergäng vom Kindergarten in die Primarschule.Dabei panz zwischen emotionaler Reife und dem kognitiven Stand der Kinder Rechnur	ng																														
Stephan Wartenweiler (ehemals)	Standortbestimmung																															
Thomas Ammann (neu)	Konzepterstellung																															
	Erprobung Teilkonzept: Elternabende und Klassenunterstützungen																															
	Evaluation SPF/SLK/SK																															
	Abnahme Konzept																															
	Umsetzung Konzept																															
	Evaluation Konzept																															
Lehrplan 21 Einführung (VSA	A)																															
Ziel: Der Lehrplan 21 wird auf das \$	Schuljahr 2017/18 eingeführt gmäss Vorgaben des Kantons.																															
Steuergruppe der einzelnen Schulen	Vorbereitungsarbeiten Schulleitungen																															
SLK	weitere Vorbereitungsarbeiten und Weiterbildung in den Schulen (Einführung und Nutzung von kooperativen Lernformen,Einführung und Anwendung der Binnendifferenzierung, Niveauorientiertes Lernen / Kompetenzorientierung)																															
	Inkraftsetzung auf KG Stufe bis 5. Klasse																															
	Inkraftsetzung auf 6. Klasse bis Sekundarschule																															
	Umsetzungen und Weiterbildung in den Schulen (Einführung und Nutzung von kooperativen Lernformen,Einführung und Anwendung der Binnendifferenzierung, Niveauorientiertes Lernen / Kompetenzorientierung)																															
	Evalution																															
	erhalten von SuS neu	\Box																														

Schulprogramm 2022_Feld 2_Projektplanung 2020-2024.xls

SLK Strategische Strandortbestimmung zu Interventionsmöglichkeiten Wernehmlässung in den Sks zum Entscheid der SLK zu Interventionen Erziebtung eines galdapogischen Konzepts zu Umgan mit vorhaltensauffäligen SuS Weiterbildungen zu neuer Auforität inden statt Das Konzept, Neue Autorität wird malen Schulen umgesetzt Regelmässige Treffen von Delegierten aus jeder Schule zum Aussausch von "Best practice" der neue-na Auforität inden statt (mind. 1 Sitzung /Jahr) Zwischenevaluation Umsetzung von Massnahmen aus der Zwischenevaluation Evaluation, Jan 2028 Seutrellung LP 21 neu Zielt. Seutrellung LP 21 neu Zielt. Sund Analyse / Standortbestimmung zu Interventionsmöglichkeiten SLK Analyse / Standortbestimmung zu Interventionsmöglichkeiten Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Umsetzung in den einzelnen Sks Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Umsetzung in den einzelnen Sks Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Umsetzung in den einzelnen Sks Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Umsetzung in den einzelnen Sks Abhahme Konzept in den einzelnen Sks Umsetzung in den einzelnen Sks Umsetzung in den einzelnen Sks Abhahme Konzept direch SpF												
Vernehmlassung in den SKs zum Entscheid der SLK zu Interventionen Erarbeitung eines päsägegischen Konzepts zu Umgang mit verhaltensaufläligen SuS Woterbildungen zu neuer Autorität finden statt Das Konzept "Neie Autorität virid in allen Schulen umgesetzt Regelnässige Treifen von Delegierten aus jeder Schule zum Austaussch von "Beat practice" der neuen Autorität finden statt (mind. 1 Stizung (Jahr)) Zulschenevaluation Umsetzung von Massnahmen aus der Zwischenevaluation Evaluation, Jan 2028 Beurteilung LP 21 neu Ziet: -Sammlung von Idean (z. B. Kriterien für Fetzbeurfeilung im schrittlichen Bereich) für die Umsetzung der kompetenzorientierten Beurteilung im Schulaltag SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 3 Weiterbildungen mit schulenwicklung.ch Appasung Konzept in den einzeinen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Das Konzept Neue Autorität" wird in allen Schulen umgesetzt Regelmässige Treffen von Delegierten aus jeder Schule zum Austausch von "Best practice" der neu-en Autorität (inden statt. (mind. 1 Sitzung /Jahr) Zwischenevaluation Umsetzung von Massnahmen aus der Zwischenevaluation Evaluation, Jan 2028 Beurteilung LP 21 neu Ziel: -Uberarbeitung und Anpassung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen -Sammlung von Ideen (z.B. Kriterien für Textbeurteilung im Schvialitag SLK Analyse / Standortbestimmung. 21. Okt. 2019 Projekt planen, 17. Dez. 2019 Su Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept in den einzelnen SKs												
Zwischenevaluation Zwischenevaluation Umsetzung von Massnahmen aus der Zwischenevaluation Evaluation, Jan 2028 Beurteilung LP 21 neu Ziel: - Uberarbeitung und Anpassung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen - Sammlung von Ideen (z.B. Kriterien für Textbeurteilung im schriftlichen Bereich) für die Umsetzung der kompetenzorientierten Beurteilung im Schulalitag SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 Projekt planen, 17. Dez. 2019 3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Umsetzung von Massnahmen aus der Zwischenevaluation Evaluation, Jan 2028 Beurteilung LP 21 neu Zie: -Überarbeitung und Anpassung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen -Sammlung von Ideen (z.B. Kriterien für Textbeurteilung im schriftlichen Bereich) für die Umsetzung der kompetenzorientierten Beurteilung im Schulalitag SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 Projekt planen, 17. Dez. 2019 3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Evaluation, Jan 2028 Beurteilung LP 21 neu Ziel: -Überarbeitung und Anpassung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen -Sammlung von Ideen (z.B. Kriterien für Textbeurteilung im schriftlichen Bereich) für die Umsetzung der kompetenzorientierten Beurteilung im Schulalitag SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 Durch den coronabedingten Lockdown sind wir bei diesem Projekt in Verzug, Das heisst, die Weiterbildungen mussten alle jeweils um ein Jahr verschoben werden. Im Herbst 2022 wird die dirtte WB statfinden. SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 Die Überarbietung des Konzepts wird länger dauern als vorgesehn, da alle Stufen mitseinbezogen werden müssen und die Schulen im Moment an verschiedenen Punkten stehen. Die Zusammenführung wird Zeit brauchen. Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Beurteilung LP 21 neu Ziel:												
Ziel: -Überarbeitung und Anpassung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen -Sammlung von Ideen (z.B. Kriterien für Textbeurteilung im schriftlichen Bereich) für die Umsetzung der kompetenzorientierten Beurteilung im Schulalitag SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 Projekt planen, 17. Dez. 2019 3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
-Überarbeitung und Anpassung des Konzepts an die kompetenzorientierte Beurteilung für alle Stufen -Sammlung von Ideen (z.B. Kriterien für Textbeurteilung im schriftlichen Bereich) für die Umsetzung der kompetenzorientierten Beurteilung im Schulalltag SLK Analyse / Standortbestimmung, 21. Okt. 2019 Projekt planen, 17. Dez. 2019 3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Projekt planen, 17. Dez. 2019 3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Projekt planen, 17. Dez. 2019 3 Weiterbildungen mit schulentwicklung.ch Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Anpassung Konzept neu mit Einbezug der Sek Abnahme Konzept in den einzelnen SKs Abnahme Konzept durch SPF												
Abnahme Konzept durch SPF			$\overline{}$									
Umsetzung in den einzelnen Schulen durchführen												
Zwischenevaluation der Umsetzungen und des Konzepts												
Allfällige weitere Massnahmen planen												
Schlussevaluation, Jan 2028												
Gesundheitsmanagement neu												
Ziel: -Erarbeitung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements -Lehrerpersonen und Betreuungspersonal in ihrer Gesundheit stärken Durch den coronabedingten Lockdown sind wir bei diesem Proje Verzug. Das heisst, die Standortbestimmung konnte erst im März durchgeführt werden. Durch die unterschiedlichen Ergebnisse in Schulen, hat sich die sLK entschieden, einerseits in einer AG												
SLK / Astrid Bächli (ehemals) Analyse / Standortbestimmung mit externer Begleitung Analyse / Standortbestimmung mit externer Begleitung Begleitung Analyse / Standortbestimmung mit externer Begleitung												
Doris Kyburz (neu) Vernehmlassung der Resultate im Gesamtkonvent Wir mussten auch feststellen, dass ein fertiges Konzept mit gross	ser											
Grobkonzept erstellen (Projekt planen und Kostenfolgen aufzeigen) Wahrscheinlichkeit nicht erstellt werden kann. Es wird eher einen												
Abnahme Grobkonzept durch SPF												
Konzept erstellen (Weiterbildungen berücksichtigen)												
Konzept durch SK's / SLK / SPF abnehmen												
Umsetzung planen / Weiterbildungen planen												
Start der Umsetzung,. Bis Jan 2026												
Evaluation, Jan 2026												
Weiterführung des Projektes im neuen Schulprogramm, März 2016-Jan 2026												
Neue Autorität neu												
Ziel: -Es besteht ein Konzept zur Einführung von neuen Lehr- und Betreu-ungspersonen in die neue Autorität an der Schule Feld 2, Feld 1 und der ausserschulischen Betreuung. (Sicherung des Wissens) -Die Arbeit mit der neuen Autorität ist im Team implementiert. Alle an der Schule Feld 2 und im Betreuungsangebot leben die Haltung der neuen Autorität. Sie kennen die Säulen und Werkzeuge des Ansatzes, können sie adäquat anwenden und entsprechend handeln. -Die Eltern-Information findet auf verschiedenen Ebenen statt, -Es finden regelmässige Updates und Austauschrunden statt. (Elternabend) ist aufgegleist und wird im												
-Es finden regelmasside Updates und Austauschrunden statt. Analyse/Standortbestimmung Analyse/Standortbestimmung												

Schulprogramm 2022_Feld 2_Projektplanung 2020-2024.xls 2 von 3

Organistion der reglemässigen Updates und Planung der WB										i sterie, v	vii a riai			o ocsano						
Eltern-Info bearbeiten																				
Konzepterstellung zur Einführung der neuen Lehr- und Betreuungspersonen																				
WB und Austauschrunden zu weiterenzugewandten Themen wie z.B. gwaltfreie																				
Kommunikation, lösungsorientierte Gesprächsführung, Elterngespräche professionell führen, Selbstmanagement																				
Umsetzung der neuen Autorität im Schulalltag																				
Evaluation																				
					$\perp \! \! \perp$				\perp		$\perp \! \! \perp$									
LP 21: Individuelle Lernbegleitung neu																				
Ziel: -Die Schule Feld 2 kann verbindliche methodische und fachliche Vereinbarungen treffenMethoden zur Individualisierung sind präsent und werden spezifisch eingesetztIm Team und im UT finden regelmässige Diskussionen über gelungene Umsetzungen in der individualisierenden Lernbegleitung statt. Es besteht ein Konzept wie Vereinbarungen und neue Umsetzungen von individualisierter Lernbegleitung an neue LP weitergegeben werden kann.																				
In SK und UT: Wünsche und Vorschläge zur Arbeit "individuelle Lernbegleitung"																\dashv				
zusammentragen								en zeitlic												<u> </u>
Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen durch die Steuergruppe									nat sich das Projekt gegenüber dem Beginn etwas Im Laufe des Projektes haben wir gemerkt, dass wir											
Genehmigung der weiteren Vorschläge durch die SK							fortwä	ahrend A	end Anpassungen machen müssen und nicht gezielte bestimmungen durchführen können. Dieses Projekt ist zu											
Umsetzung der genehmigten Vorschläge durch die LP									_					•						
Überprüfung der Umsetzung / Standortbestimmung und weitere Umsetzungen								laufend Inputs ur												
planen (Steuergruppe / UT/ SK)								das Konze						_						
weitere Umsetzungen durchführen durch LP																				
Konzepterstellung durch Steuergruppe und -abnahme durch SK zur Sicherung																				
des Wissens über Umsetzung der individuellen Lernbegleitung																				$\perp \perp$
Regelmässige Austauschs in Uts und in stufenübergreifenden Gruppen in SKs (
an von der Steuergruppe festgelegten Terminen) über erfolgreiche Umsetzungen von indivivduellen Lernbegleitungen	$I \mid I \mid I$																			
Sammlung von nützlichen Materialien / Internetseiten auf TEAMS																				
Evaluation																				

Schulprogramm 2022_Feld 2_Projektplanung 2020-2024.xls 3 von 3